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CONTRATO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLECONTRATO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLECONTRATO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLECONTRATO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE    

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PILOTO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PILOTO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PILOTO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PILOTO DE TELECOMUNICACIONES 
“IMPLEMENTACIÓN DE TELEFONÍA DOMICILIARIA Y LOCUTORIOS TELEFÓNICOS EN LOS “IMPLEMENTACIÓN DE TELEFONÍA DOMICILIARIA Y LOCUTORIOS TELEFÓNICOS EN LOS “IMPLEMENTACIÓN DE TELEFONÍA DOMICILIARIA Y LOCUTORIOS TELEFÓNICOS EN LOS “IMPLEMENTACIÓN DE TELEFONÍA DOMICILIARIA Y LOCUTORIOS TELEFÓNICOS EN LOS 

DISTRITOS DE HUAYLLAY Y SANTA ANA DE TUSI DISTRITOS DE HUAYLLAY Y SANTA ANA DE TUSI DISTRITOS DE HUAYLLAY Y SANTA ANA DE TUSI DISTRITOS DE HUAYLLAY Y SANTA ANA DE TUSI –––– PASCO” PASCO” PASCO” PASCO”    
 
 
Conste por el presente documento el Contrato de Financiamiento No Reembolsable para 
la implementación del Proyecto Piloto de Telecomunicaciones “Implementación de 
Telefonía Domiciliaria y Locutorios Telefónicos en los Distritos de Huayllay y Santa Ana de 
Tusi – Pasco”, en adelante EL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATO, que celebran por una parte el Fondo de 
Inversión en Telecomunicaciones, en adelante FITEL, con Registro Único de Contribuyentes 
N° 20514935590, con domicilio legal en el Jirón Zorritos N° 1203, Lima, debidamente 
representado por su Secretario Técnico, Eco. Gonzalo Martín Ruiz Díaz, identificado con 
Documento Nacional de Identidad N° 43442771, designado mediante Resolución 
Ministerial N° 066-2008-MTC/03, y de la otra parte la empresa GAMACOM S.A.C., en 
adelante EL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIO, con Registro Único de Contribuyentes N° 20419986284, 
con domicilio legal en la Avenida del Parque Sur N° 185, Oficina 303, San Isidro, 
debidamente representado por su Gerente General, el Sr. Jaime Rogelio Blanco Arellano, 
identificado con Documento Nacional de Identidad N° 08100398 y su Presidente de 
Directorio, el Sr. Carlos Hugo Vizcarra Coz, identificado con Documento Nacional de 
Identidad Nº 08243106, según poderes inscritos en el Asiento N° C003 de la partida N° 
11065127 del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima y Callao. 
 
EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO se celebra en los términos y condiciones que se especifican en las 
siguientes cláusulas: 
 
    
CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTESCLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTESCLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTESCLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES    
 
1.1. El FITEL FITEL FITEL FITEL es el fondo destinado a la provisión del Acceso Universal a las 

telecomunicaciones, creado mediante el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones (Decreto Supremo N° 013-93-TCC del 6 de mayo de 1993), 
como mecanismo de equidad que financia la provisión de servicios de 
telecomunicaciones en áreas rurales y lugares considerados de preferente interés 
social. Fue constituido como Persona Jurídica de Derecho Público, adscrita al Sector 
Transportes y Comunicaciones, mediante Ley N° 28900, del 4 de noviembre de 
2006. El FITEL FITEL FITEL FITEL ejerce sus funciones de acuerdo al Decreto Supremo N° 010-2007-
MTC, del 2 de abril de 2007, Reglamento de la Ley N° 28900.  

 
1.2. EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO es una empresa con amplia experiencia en el sector 

telecomunicaciones. Cuenta con un moderno Telepuerto en Lima, sede central de 
operaciones, con proyección para cubrir todo el territorio nacional. Tiene por misión 
ofrecer los mejores servicios de telecomunicaciones con la utilización de tecnología 
de punta para la satisfacción de sus clientes. Actualmente, tiene presencia a nivel 
nacional a través de Cabinas Públicas de Telefonía (13 en Lima y 35 en Provincias), 
instaladas en las ciudades de Lima, Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Chimbote, Chiclayo, 
Trujillo, Piura, Sullana, Tumbes, Arequipa, Cusco, Huánuco, Juliaca, Cajamarca, 
Moquegua, Huaraz, Cerro de Pasco, Tacna e Ilo. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL:CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL:CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL:CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL:    
    
Para la ejecución del CONTRATO resultan de aplicación las siguientes normas: 
 
� Ley Nº 28900, Ley que otorga al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL 

la calidad de persona jurídica de Derecho Público, adscrita al Sector Transportes y 
Comunicaciones; 

� Decreto Supremo Nº 010-2007-MTC, Reglamento de la Ley Nº 28900, Ley que 
otorga al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL, la calidad de persona 
jurídica de derecho público; 

� Decreto Supremo Nº 013-93-TC, Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Telecomunicaciones;  

� Decreto Supremo Nº 020-98-MTC, Lineamientos de Política de Apertura del 
Mercado de Telecomunicaciones del Perú; 

� Decreto Supremo Nº 049-2003-MTC, Lineamientos de Políticas para promover un 
mayor acceso a los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y lugares de 
preferente interés social; 

� Decreto Supremo 020-2007-MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento General 
de la Ley de Telecomunicaciones; 

� Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 

� Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2005-CD-OSIPTEL, Reglamento de Calidad 
de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones y su Exposición de Motivos; 

 
Las normas legales detalladas incluyen sus respectivas disposiciones modificatorias, 
ampliatorias y conexas, y de ser el caso, sus normas complementarias. El listado antes 
detallado no constituye una enumeración taxativa. 
 
 
CLÁUSULA TERCERA: ANTECEDENTESCLÁUSULA TERCERA: ANTECEDENTESCLÁUSULA TERCERA: ANTECEDENTESCLÁUSULA TERCERA: ANTECEDENTES    
 
3.1. En diciembre de 2005, EL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIO manifestó al FITEL FITEL FITEL FITEL su intención de 

atender el pedido de las autoridades de los distritos de Yanahuanca y Huayllay 
(Pasco) para dar servicios de telecomunicaciones, aplicando su experiencia en la 
gestión de locutorios públicos y experimentando la atención del servicio de telefonía 
de abonados utilizando la tecnología WiMax. 

 
3.2. Con Carta GG-0056/2006 del 20 de abril de 2006, EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO remitió al 

FITEL FITEL FITEL FITEL el estudio de preinversión a nivel de Perfil del Proyecto Piloto “Implementación 
de Telefonía Domiciliaria y Locutorios Telefónicos en los Distritos de Huayllay y 
Yanahuanca – Pasco”, mediante el cual requirió un co-financiamiento de  
S/. 769,653.56 (Setecientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Tres y 
56/100 Nuevos Soles). 

 
3.3. El 17 de julio de 2006, la Oficina de Programación e Inversiones del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (OPI – MTC) aprobó el Proyecto Piloto y declaró su 
viabilidad dentro del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (código SNIP 
N° 33665). 
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3.4. Mediante Acuerdo N° 278/1015/06, del 11 de octubre de 2006, el Consejo Directivo 
de OSIPTEL autorizó la remisión del Proyecto Piloto al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones para su respectiva aprobación, en el marco de la Ley de 
Telecomunicaciones. 

 
3.5. El 4 de noviembre de 2006, se publicó la Ley N° 28900, norma que otorgó al FITELFITELFITELFITEL 

Personería Jurídica de Derecho Público adscrita al Sector Transportes y 
Comunicaciones, cuyo artículo 5° dispone transferencia de todos los pasivos y 
activos de OSIPTEL al FITELFITELFITELFITEL. 

 
3.6. Mediante Acuerdo N° 027-2007/FITEL, del 6 de marzo de 2007, el Directorio del 

FITELFITELFITELFITEL acordó aprobar el Proyecto Piloto. 
 
3.7. Mediante Carta s/n del 11/02/08 (P/D Nº 015848), EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO solicitó 

reemplazar la localidad de Yanahuanca por Santa Ana de Tusi. Sobre el particular, la 
OPI – MTC aprobó la respectiva verificación de la viabilidad mediante Informe Nº 
479-2008-MTC/09.02 del 26 de marzo de 2008, en el cual se aprecia, entre otros 
cambios, la aprobación del reemplazo de la localidad de Yanahuanca por Santa Ana 
de Tusi, ambas pertenecientes a la provincia de Daniel Alcides Carrión. 

 
3.8. EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO cuenta con las siguientes Concesiones vigentes: 
 

a) Telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos a nivel nacional, aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 051-2001-MTC/15.03 del 24 de enero de 2001. 

b) Telefonía fija en la modalidad de abonados en las provincias de Daniel Alcides 
Carrión y Pasco, del departamento de Pasco, aprobado por Resolución Ministerial 
Nº 039-2008-MTC/03 del 14 de enero de 2008. 

 
3.9. El FITEL FITEL FITEL FITEL suscribe EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO de conformidad con el Acuerdo de Directorio 

N° 011-2008/FITEL del 15 de abril de 2008. 
 
 
CLÁUSULA CUARTA: DEFINICIONES E INTERPRETACIONCLÁUSULA CUARTA: DEFINICIONES E INTERPRETACIONCLÁUSULA CUARTA: DEFINICIONES E INTERPRETACIONCLÁUSULA CUARTA: DEFINICIONES E INTERPRETACION    
 
4.1. En EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO los siguientes términos tendrán el significado que se indica a 

continuación: 
 

4.1.1. Términos de ReferenciaTérminos de ReferenciaTérminos de ReferenciaTérminos de Referencia: documento en el cual se especifica la relación de 
productos que serán entregados por EL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIO, así como los 
objetivos, metodología y resultados esperados de la ejecución de cada una 
de las actividades que involucra cada uno de dichos productos. 

 
Los Términos de Referencia se muestran en el Anexo 1 de EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO y 
forman parte del mismo. Las modificaciones y precisiones a dicho anexo 
serán acordadas por las partes por escrito, mediante la suscripción de la 
Addenda respectiva. 

 
4.1.2. Acta de InstalaciónActa de InstalaciónActa de InstalaciónActa de Instalación: es el documento probatorio del cumplimiento de la 

instalación del equipamiento de comunicaciones y telecomunicaciones 
financiado por el FITEL FITEL FITEL FITEL y de los servicios ofrecidos en EL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATO. 
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Mediante este documento se verifica la correcta instalación de dicho 
equipamiento y el correcto funcionamiento de los servicios instalados. 
Deberá ser suscrito por un representante de la Secretaría Técnica del FITELFITELFITELFITEL 
y EL ADJUDICATEL ADJUDICATEL ADJUDICATEL ADJUDICATARIOARIOARIOARIO. 

 
4.1.3. InformeInformeInformeInforme: documento en el cual se detallan los resultados de la ejecución de 

cada una de las actividades contenidas en los Términos de Referencia. EL EL EL EL 
ADJUDICATARIO ADJUDICATARIO ADJUDICATARIO ADJUDICATARIO presentará al FITEL FITEL FITEL FITEL los Informes correspondientes según 
lo estipulado en los Términos de Referencia. 

 
4.1.4. ReporteReporteReporteReporte: documento en el cual se detallan los avances de la ejecución de 

las actividades contenidas en los Términos de Referencia. EL EL EL EL 
ADJUDICATARIO ADJUDICATARIO ADJUDICATARIO ADJUDICATARIO presentará al FITEL FITEL FITEL FITEL un Reporte de actividades cada vez 
que este último lo solicite. 

 
4.1.5. ProductoProductoProductoProducto: material producido como resultado de las actividades que se 

ejecutan en el marco de EL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATO, así como los resultados obtenidos. 
 

4.1.6. AnexoAnexoAnexoAnexo: Son los documentos que se integran a EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO conforme al 
siguiente detalle:  

 
AneAneAneAnexo 1xo 1xo 1xo 1: Términos de Referencia. 
 
Anexo 2Anexo 2Anexo 2Anexo 2: Copia del documento del Proyecto Piloto remitido por FITEL FITEL FITEL FITEL (con 
autorización del Consejo Directivo de OSIPTEL por Acuerdo N° 
278/1015/06 del 11/11/06) al Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
con Carta C.288-PD.GF/2006 del 13/11/06 y aprobado por el Directorio del 
FITEL mediante Acuerdo N° 027-2007/FITEL del 06/03/07. 

 
 
4.2. En caso de discrepancia en la interpretación de EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO o de contradicción 

entre los documentos que lo integran, la prelación de documentos es la siguiente: 
 

4.2.1. Las estipulaciones de EL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATO. 
 
4.2.2. Los Términos de Referencia. 

 
4.3. Los títulos de las cláusulas usados en EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO son ilustrativos y para 

referencia, por tanto no tendrán ningún efecto en la interpretación del mismo. 
 
4.4. Todas las referencias a una cláusula o numeral, hacen referencia a la cláusula o 

numeral correspondiente a EL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATO. Las referencias a una cláusula incluyen 
todos los numerales dentro de la misma, y las referencias a un numeral incluyen 
todos los párrafos de éste. 

 
4.5 Salvo que se establezca algo distinto, todos los plazos indicados en EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO se 

harán en días calendario. 
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CLÁUSULA QUINTA: OBJETO DE EL CONTRATOCLÁUSULA QUINTA: OBJETO DE EL CONTRATOCLÁUSULA QUINTA: OBJETO DE EL CONTRATOCLÁUSULA QUINTA: OBJETO DE EL CONTRATO    
 
5.1. El objeto de EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO es definir las obligaciones y derechos del FITFITFITFITEL EL EL EL y de EL EL EL EL 

ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO, derivados del financiamiento no reembolsable que otorga el FITELFITELFITELFITEL 
a EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO para la implementación del Proyecto Piloto. 

 
5.2. Cabe destacar que el objeto último de EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO es la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones descritos en la sección 3.2.1 del documento del 
Proyecto Piloto (considerando las metas establecidas en la quinta conclusión del 
documento del perfil del Proyecto Piloto, Pág. 59 del Anexo 2). 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE EL CONTRATO Y CRONOGRAMA DCLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE EL CONTRATO Y CRONOGRAMA DCLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE EL CONTRATO Y CRONOGRAMA DCLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE EL CONTRATO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓNE EJECUCIÓNE EJECUCIÓNE EJECUCIÓN    
 
6.1. El plazo de vigencia de EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO es de doce (12) meses contados a partir de la 

firma de EL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATO. 
 
6.2. El cronograma de trabajo, con la especificación de los productos a ser entregados 

por EL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIO y sus fechas de entrega, está contenido en los Términos de 
Referencia. Aún cuando no se haya especificado en el cronograma, EL EL EL EL 
ADJUDICATARIO ADJUDICATARIO ADJUDICATARIO ADJUDICATARIO y el FITEL FITEL FITEL FITEL expresarán su mutua disposición, durante el plazo de 
vigencia de EL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATO, para la realización de reuniones y talleres que sean 
necesarios para el cumplimiento de los Términos de Referencia. 

 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: DESEMBOLSOS E IMPUESTOSCLÁUSULA SÉPTIMA: DESEMBOLSOS E IMPUESTOSCLÁUSULA SÉPTIMA: DESEMBOLSOS E IMPUESTOSCLÁUSULA SÉPTIMA: DESEMBOLSOS E IMPUESTOS    
 
7.1. El FITEL FITEL FITEL FITEL se obliga a desembolsar, a favor de EL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIO, la suma total de 

S/. 650,976.00S/. 650,976.00S/. 650,976.00S/. 650,976.00 (Seiscientos Cincuenta Mil Novecientos SetentaSeiscientos Cincuenta Mil Novecientos SetentaSeiscientos Cincuenta Mil Novecientos SetentaSeiscientos Cincuenta Mil Novecientos Setenta y Seis y 00/100  y Seis y 00/100  y Seis y 00/100  y Seis y 00/100 
Nuevos SolesNuevos SolesNuevos SolesNuevos Soles), previa entrega de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato, 
de la siguiente manera: 

 
7.1.1. La suma de S/. 54,556.00S/. 54,556.00S/. 54,556.00S/. 54,556.00 (Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y 

Seis y 00/100 Nuevos SolesSeis y 00/100 Nuevos SolesSeis y 00/100 Nuevos SolesSeis y 00/100 Nuevos Soles) correspondiente a los productos de Gestión y 
Supervisión, indicados en los Términos de Referencia. 

 
7.1.2. La suma de S/. 596,420.00S/. 596,420.00S/. 596,420.00S/. 596,420.00 (Quinientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Quinientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Quinientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Quinientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos 

Veinte y 00/100 Nuevos SolesVeinte y 00/100 Nuevos SolesVeinte y 00/100 Nuevos SolesVeinte y 00/100 Nuevos Soles) correspondiente a los productos Locutorios 
y Red de Comunicaciones y Telecomunicaciones, indicados en los Términos 
de Referencia. 

 
Ambos montos deben cubrir la totalidad de los costos, gastos y tributos en los que 
EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO incurra por el desarrollo de la totalidad de los productos y sus 
respectivas actividades, compensando todas las labores y trabajos previstos en EL EL EL EL 
CONTRATOCONTRATOCONTRATOCONTRATO, incluyendo la labor de todos sus integrantes y personal, sea profesional 
o de apoyo. 

 
7.2. El desembolso correspondiente al monto indicado en el numeral 7.1.1. se realizará 

en cuatro (4) armadas, según lo establecido en los Términos de Referencia: 
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7.2.1. En la Primera Armada – Gestión y Supervisión, el FITEL desembolsará la 
suma de S/. 13,639.00 S/. 13,639.00 S/. 13,639.00 S/. 13,639.00 (Trece Mil Seiscientos Treinta y Nueve y 00/100 Trece Mil Seiscientos Treinta y Nueve y 00/100 Trece Mil Seiscientos Treinta y Nueve y 00/100 Trece Mil Seiscientos Treinta y Nueve y 00/100 
Nuevos SolesNuevos SolesNuevos SolesNuevos Soles), previa conformidad del Primer Informe. 

 
7.2.2. En la Segunda Armada – Gestión y Supervisión, el FITEL desembolsará la 

suma de S/. 13,639.00 S/. 13,639.00 S/. 13,639.00 S/. 13,639.00 (Trece Mil Seiscientos Treinta y Nueve y 00/100 Trece Mil Seiscientos Treinta y Nueve y 00/100 Trece Mil Seiscientos Treinta y Nueve y 00/100 Trece Mil Seiscientos Treinta y Nueve y 00/100 
Nuevos SolesNuevos SolesNuevos SolesNuevos Soles), previa conformidad del Segundo Informe. 

 
7.2.3. En la Tercera Armada – Gestión y Supervisión, el FITEL desembolsará la 

suma de S/. 13,639.00 S/. 13,639.00 S/. 13,639.00 S/. 13,639.00 (Trece Mil Seiscientos Treinta y Nueve y 00/100 Trece Mil Seiscientos Treinta y Nueve y 00/100 Trece Mil Seiscientos Treinta y Nueve y 00/100 Trece Mil Seiscientos Treinta y Nueve y 00/100 
Nuevos SolesNuevos SolesNuevos SolesNuevos Soles), previa conformidad del Tercer Informe. 

 
7.2.4. En la Cuarta Armada – Gestión y Supervisión, el FITEL desembolsará la 

suma de S/. 13,639.00 S/. 13,639.00 S/. 13,639.00 S/. 13,639.00 (TrecTrecTrecTrece Mil Seiscientos Treinta y Nueve y 00/100 e Mil Seiscientos Treinta y Nueve y 00/100 e Mil Seiscientos Treinta y Nueve y 00/100 e Mil Seiscientos Treinta y Nueve y 00/100 
Nuevos SolesNuevos SolesNuevos SolesNuevos Soles), previa conformidad del Cuarto Informe. 

 
7.3. El desembolso correspondiente al monto indicado en el numeral 7.1.2. se realizará 

en una única armada, previa suscripción del Acta de Instalación y la liquidación de 
gastos, según lo establecido en los Términos de Referencia. 

 
En caso EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO requiera el pago adelantado de hasta un 50% del 
monto indicado en el numeral 7.1.2., éste lo informará al FITEL FITEL FITEL FITEL mediante carta 
simple dirigida a la Secretaría Técnica del FITEL dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la suscripción de EL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATO. Recibida dicha comunicación, el FITEL FITEL FITEL FITEL efectuará el 
desembolso previa entrega por parte de EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO de la respectiva Carta 
Fianza de Adelanto, la cual deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable, sin 
beneficio de excusión y de realización automática en el país a sólo requerimiento de 
FITEL,FITEL,FITEL,FITEL, por monto idéntico al entregado en calidad de adelanto.  
  

7.4. Cada desembolso será realizado en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días 
contados a partir de la conformidad del Informe respectivo, de la entrega de la Carta 
Fianza de Adelanto o de la suscripción del Acta de Instalación, según corresponda. El 
FITEL FITEL FITEL FITEL se compromete a hacer sus mayores esfuerzos para acortar en lo posible este 
plazo. 

 
7.5. Queda expresamente establecido que el financiamiento que entregará el FITEL FITEL FITEL FITEL a EL EL EL EL 

ADJUDICATARIO ADJUDICATARIO ADJUDICATARIO ADJUDICATARIO tendrá como tope máximo el monto establecido en el numeral 7.1. 
En tal sentido, el FITEL FITEL FITEL FITEL no asume obligación alguna respecto al mayor gasto 
realizado por EL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIO. 

 
7.6. Por el contrario, si luego de realizado el(los) concurso(s) privado(s) por EL EL EL EL 

ADJUDICATARIO ADJUDICATARIO ADJUDICATARIO ADJUDICATARIO para la selección del proveedor de la infraestructura de 
comunicaciones y telecomunicaciones, quedase un saldo, EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO podrá 
requerir al FITEL FITEL FITEL FITEL el uso de dicho saldo para adquirir más equipos que se incorporen a 
la red implementada. 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EL ADJUDICATARIOCLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EL ADJUDICATARIOCLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EL ADJUDICATARIOCLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EL ADJUDICATARIO    
 
Son obligaciones de EL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIO: 
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8.1. Cumplir con su compromiso de aporte en la inversión del Proyecto Piloto para la Red 

de Comunicaciones, Capacitación y Difusión y Gestión y Supervisión, de acuerdo 
con lo indicado en el numeral 4.6. del documento del Proyecto Piloto (ver Cuadro N° 
29, Pág. 55 del Anexo 2). 

 
8.2. Cumplir con la entrega de todos los productos con sus respectivas actividades 

desarrolladas, de acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia, teniendo en 
cuenta que es razón determinante para el FITEL FITEL FITEL FITEL la ejecución de los productos que 
forman parte del Proyecto Piloto y que contribuirán con el auto-sostenimiento del 
mismo. 

 
8.3. Presentar los Informes y Reportes en los plazos establecidos en los Términos de 

Referencia o los fijados por el FITELFITELFITELFITEL, según corresponda. 
 
8.4. Mantener las autorizaciones necesarias para poder operar la red de 

telecomunicaciones que soporta el Proyecto Piloto, de conformidad con lo 
estipulado en la Ley de Telecomunicaciones, el Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias y cualquier otra 
norma que deba tomarse en cuenta para su correcta operación. 

 
8.5. Cumplir con la entrega de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato, así 

como la Carta Fianza de Adelanto, de ser el caso. 
 
8.6. Ejecutar directamente sus obligaciones, no pudiendo transferir, traspasar o en 

cualquier forma ceder total o parcialmente EL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATO, salvo autorización escrita 
del FITELFITELFITELFITEL. EL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIO, para el cumplimiento de sus obligaciones, podrá 
subcontratar con empresas especializadas, bajo su responsabilidad. 

 
8.7. Coordinar permanentemente con la Secretaría Técnica del FITEL los avances en el 

desarrollo de las actividades, según el cronograma establecido en los Términos de 
Referencia. 

 
8.8. Llevar a cabo uno o varios concursos privados a fin de adquirir e instalar la 

infraestructura de comunicaciones y telecomunicaciones a ser financiada por el 
FITELFITELFITELFITEL, de acuerdo a lo especificado en los Términos de Referencia. 

 
8.9. Presentar reportes trimestrales de tráfico y económico-financiero en los formatos 

que el FITEL FITEL FITEL FITEL solicite. 
 
8.10. El desarrollo de actividades adicionales, así como la instalación de infraestructura 

adicional a lo indicado en el documento del Proyecto Piloto (es decir no 
comprendida en la obligación contractual), serán asumidas íntegramente por EL EL EL EL 
ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO.  

 
 
CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES Y DECLARACIONES DEL FITELCLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES Y DECLARACIONES DEL FITELCLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES Y DECLARACIONES DEL FITELCLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES Y DECLARACIONES DEL FITEL    
 
9.1. Cumplir con desembolsar el financiamiento indicado en el numeral 7.1. bajo los 

términos establecidos en EL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATO. 
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9.2. Cumplir con devolver la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato en los 

términos y plazos establecidos en EL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATO, de resultar pertinente, así cómo la 
Carta Fianza de Adelanto, cuando corresponda. 

 
9.3. El FITEL FITEL FITEL FITEL declara que la infraestructura de comunicaciones y telecomunicaciones a ser 

implementada por el Proyecto Piloto es de propiedad de EL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIO. 
 
9.4. Realizar acciones de supervisión, estudios de monitoreo y/o de evaluación de 

impacto del Proyecto Piloto, a través de sus funcionarios o de terceros en su 
representación. 

 
 
CLÁUSULCLÁUSULCLÁUSULCLÁUSULA DÉCIMA: GARANTÍASA DÉCIMA: GARANTÍASA DÉCIMA: GARANTÍASA DÉCIMA: GARANTÍAS    
 
10.1. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del ContratoCarta Fianza de Fiel Cumplimiento del ContratoCarta Fianza de Fiel Cumplimiento del ContratoCarta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato. EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO entregará al 

FITEL FITEL FITEL FITEL esta carta fianza el día de la suscripción de EL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATO. Esta carta fianza 
garantiza el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de EL EL EL EL 
ADJUDICATARIO ADJUDICATARIO ADJUDICATARIO ADJUDICATARIO derivadas de EL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATO, y tendrá las siguientes características: 

 
10.1.1. Será por un monto de S/. 65,097.60S/. 65,097.60S/. 65,097.60S/. 65,097.60 (Sesenta y Cinco Mil Noventa y Siete y Sesenta y Cinco Mil Noventa y Siete y Sesenta y Cinco Mil Noventa y Siete y Sesenta y Cinco Mil Noventa y Siete y 

60/100 Nuevos Soles60/100 Nuevos Soles60/100 Nuevos Soles60/100 Nuevos Soles), equivalente al diez por ciento (10%) del monto total 
adjudicado. 

 
10.1.2. Será otorgada por una entidad reconocida por la Superintendencia de 

Banca y Seguros, a satisfacción del FITELFITELFITELFITEL. 
 

10.1.3. Tendrá las características de irrevocable, solidaria, incondicional, renovable, 
de realización automática a sólo requerimiento del FITELFITELFITELFITEL mediante carta 
simple, sin necesidad de exigencia judicial para su pago o ejecución y sin el 
beneficio de excusión. 

 
10.1.4. Tendrá una vigencia de al menos cuarenta y cinco (45) días adicionales 

siguientes a la culminación de la vigencia de EL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATO. Su devolución 
se hará dentro de los diez (10) días siguientes a su vencimiento, siempre y 
cuando no existan observaciones, de parte del FITELFITELFITELFITEL, a las actividades y/o 
productos pendientes de ser subsanadas, en cuyo caso deberá renovarse 
hasta cumplir con las prestaciones que corresponda. 

 
10.2. Carta Fianza de AdelantoCarta Fianza de AdelantoCarta Fianza de AdelantoCarta Fianza de Adelanto (en caso EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO lo solicite). EL EL EL EL 

ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO entregará al FITEL FITEL FITEL FITEL esta carta fianza dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la suscripción de EL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATO. Esta carta fianza garantiza el correcto 
uso del adelanto recibido por EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO en la adquisición de la 
infraestructura de comunicaciones y telecomunicaciones a ser financiada por el FITELFITELFITELFITEL 
y tendrá las siguientes características: 

 
10.2.1. Será por un monto equivalente al monto del adelanto que se otorgue. 

 
10.2.2. Será otorgada por una entidad reconocida por la Superintendencia de 

Banca y Seguros, a satisfacción del FITELFITELFITELFITEL. 
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10.2.3. Tendrá las características de irrevocable, solidaria, incondicional, renovable, 

de realización automática a sólo requerimiento del FITEL FITEL FITEL FITEL mediante carta 
simple, sin necesidad de exigencia judicial para su pago o ejecución y sin el 
beneficio de excusión. 

 
10.2.4. Tendrá una vigencia de al menos doscientos veinticinco (225) días 

contados a partir de la suscripción de EL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATO. 
 

10.2.5. Su devolución se hará dentro de los diez (10) días siguientes a la 
expedición del Acta de Instalación, siempre y cuando no existan 
observaciones pendientes de ser subsanadas, en cuyo caso deberá 
renovarse hasta cumplir con las prestaciones que corresponda. 

 
10.3. Si EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO incumple con la ejecución de alguna de las actividades, éste 

asumirá todos los costos que se generen por la extensión de la vigencia de la Carta 
Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato o la Carta Fianza de Adelanto. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: COORDINACIÓN ENTRE LAS PARTESCLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: COORDINACIÓN ENTRE LAS PARTESCLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: COORDINACIÓN ENTRE LAS PARTESCLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: COORDINACIÓN ENTRE LAS PARTES    
 
11.1. A fin de efectuar las coordinaciones que sean necesarias para la ejecución de EL EL EL EL 

CONTRATOCONTRATOCONTRATOCONTRATO, el FITEL FITEL FITEL FITEL designa como coordinador al Secretario Técnico del FITEL y EL EL EL EL 
ADJUDICATARIO ADJUDICATARIO ADJUDICATARIO ADJUDICATARIO al señor Jaime Blanco Arellano. 

 
11.2. No obstante, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 11.1., los representantes 

de ambas partes, mediante comunicación escrita, pueden designar a otros 
coordinadores, de estimarlo conveniente. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS.CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS.CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS.CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS.    
    
EL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIO, de forma previa a cada contratación que realice, remitirá al FITEL FITEL FITEL FITEL 
toda aquella documentación que permita acreditar que los equipos y materiales a ser 
adquiridos, así como los servicios a contratarse con el financiamiento de FITELFITELFITELFITEL, sean de la 
calidad necesaria y con costos razonables al mercado, debiendo el FITELFITELFITELFITEL comunicar si 
autoriza o no la adquisición o contratación a efectuarse, dentro de los diez (10) días 
calendario posteriores a la comunicación realizada por EL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIO. Cumplido 
dicho plazo, de no haber recibido respuesta de parte del FITELFITELFITELFITEL, se entenderá por 
autorizada la compra. 
    
Posteriormente, EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO deberá remitir al FITEL FITEL FITEL FITEL la documentación que acredite 
que realizó un concurso privado para la adquisición de equipos, materiales y servicios 
siguiendo las recomendaciones efectuadas por el FITEL FITEL FITEL FITEL, de conformidad con lo dispuesto 
en la Artículo 29º del Reglamento de la Ley Nº 28900, Ley que otorga al Fondo de 
Inversión en Telecomunicaciones – FITEL, la calidad de persona jurídica de derecho 
público, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-2007-MTC. 
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CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PROPIEDAD INTELECTUALCLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PROPIEDAD INTELECTUALCLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PROPIEDAD INTELECTUALCLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PROPIEDAD INTELECTUAL    
 
EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO y el FITEL FITEL FITEL FITEL ejercen, en igualdad de condiciones, la propiedad intelectual 
de los Informes, Reportes y, en general, todo documento que EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO elabore 
en cumplimiento de EL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATO, pudiendo cualquiera de las partes ejercer su derecho 
en beneficio propio o de terceros. 
 
 
CLÁCLÁCLÁCLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓNUSULA DÉCIMO CUARTA: SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓNUSULA DÉCIMO CUARTA: SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓNUSULA DÉCIMO CUARTA: SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN    
 
Durante el período de vigencia de EL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATO, el FITEL FITEL FITEL FITEL se reserva el derecho de realizar 
acciones de supervisión, estudios de monitoreo y/o de evaluación de impacto del Proyecto 
Piloto, a través de sus funcionarios o a través de terceros que haya designado en su 
representación, con la finalidad de seguir el correcto desenvolvimiento de cada uno de los 
productos que deben ser entregados por EL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIO. 
 
El FITEL FITEL FITEL FITEL asumirá el costo que genere dichas supervisiones y/o estudios. Dichos estudios 
estarán a disposición de EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO a fin de que pueda mejorar los servicios 
prestados. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRACTUALCLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRACTUALCLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRACTUALCLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: AMPLIACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL    
    
De producirse algún evento, producto de caso fortuito o fuerza mayor, EL EL EL EL 
ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO deberá comunicar al FITEL FITEL FITEL FITEL por escrito dentro de los siete (7) días 
calendario de ocurrido el suceso o de finalizado éste, solicitando la ampliación de plazo 
correspondiente y adjuntando las pruebas que acrediten el acontecimiento, a efectos que 
el FITELFITELFITELFITEL evalúe la procedencia de conceder dicha ampliación. 
 
En caso EL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIO no    efectúe la comunicación dentro del plazo señalado, el 
FITEL FITEL FITEL FITEL no otorgará la ampliación solicitada y aplicará las sanciones y penalidades que se 
establecen en EL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATO. 
 
De aprobarse la ampliación o reducción del plazo contractual, se suscribirá la addenda 
respectiva, computándose el plazo ampliatorio que se otorgue desde el día siguiente de 
vencido el plazo contractual. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENALIDADESCLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENALIDADESCLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENALIDADESCLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENALIDADES    
 
En caso de retraso injustificado por parte de EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO en la ejecución de las 
prestaciones objeto de EL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATO, el FITELFITELFITELFITEL aplicará una penalidad por mora por cada 
día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez (10%) del monto 
contractual de cada entregable, conforme a la siguiente fórmula: 
 
Penalidad diaria  =    0.10 x Monto del entregable   

0.80 x Plazo en días para ejecutar el entregable 
 
Una vez calculada de penalidad diaria, ésta deberá multiplicarse por cada día de atraso en 
la entrega por parte de EL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIO. 



 
 
 
 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 
“Año de las Cumbres Mundiales en el Perú” 

 

Página 11 de 25 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: CÉSIÓN DE EL CONTRATO.CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: CÉSIÓN DE EL CONTRATO.CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: CÉSIÓN DE EL CONTRATO.CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: CÉSIÓN DE EL CONTRATO.    
 
17.1. EL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIO deberá ejecutar directamente sus obligaciones, no pudiendo 

transferir, traspasar o en cualquier forma ceder toral o parcialmente EL CONTRATO, 
salvo autorización escrita del FITEL. EL ADJUDICATARIO, para el cumplimiento de sus 
obligaciones, podrá subcontratar con empresas especializadas, bajo su 
responsabilidad.  

 
17.2. La aprobación de FITELFITELFITELFITEL dependerá, entre otros, de aspectos relacionados con la 

situación financiera de la empresa beneficiaria con la cesión de posición contractual, 
transferencia o subcontratación total o parcial de los derechos u obligaciones 
derivados de EL CONTRATO. 

 
17.3. EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO se obliga a entregar al FITEL FITEL FITEL FITEL la información que éste requiera. 
 
17.4. En caso FITELFITELFITELFITEL apruebe la cesión, transferencia o subcontratación indicadas, deberá 

suscribirse una Adenda a EL CONTRATO. 
 
17.5. El nuevo adjudicatario, deberá cumplir con los requisitos requeridos para EL EL EL EL 

ADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIOADJUDICATARIO. 
    
    
CLCLCLCLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIOÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIOÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIOÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO    
 
18.1. En caso EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO incumpliera alguna de sus obligaciones establecidas en 

EL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATO, y siempre que no se deba a un caso fortuito o fuerza mayor 
definidos por el artículo 1315° del Código Civil o a otras circunstancias fuera del 
control de EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO (debidamente acreditadas), estas podrán ser 
requeridas por el FITEL FITEL FITEL FITEL mediante carta remitida vía notarial para que sean satisfechas 
dentro de un plazo máximo de quince (15) días calendario, bajo apercibimiento de 
que, en caso contrario, EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO quede resuelto. 

 
18.2. Transcurrido el plazo referido en el numeral 18.1. sin que el incumplimiento haya 

sido subsanado a satisfacción del FITELFITELFITELFITEL, EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO quedará resuelto de pleno 
derecho conforme el artículo 1429° del Código Civil. 

 
18.3. En ningún caso EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO podrá ser resuelto sin seguir el procedimiento 

indicado en esta cláusula. 
 
18.4. En caso EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO incumpla la obligación detallada en la Cláusula Décimo 

Séptima, deberá transferir al FITELFITELFITELFITEL la propiedad de los activos adquiridos con el 
financiamiento hasta donde su suministro se haya realizado y el FITEL FITEL FITEL FITEL podrá ejecutar 
la Carta Fianza de Adelanto y la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de EL EL EL EL 
CONTRATOCONTRATOCONTRATOCONTRATO, según sea el caso. 

 
En el supuesto precedente, EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO entregará la infraestructura de 
comunicaciones y telecomunicaciones al FITEL FITEL FITEL FITEL dentro de los tres (3) días siguientes al 
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requerimiento realizado por escrito. Asimismo, de ser necesario, EL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIO 
formalizará la transferencia de la propiedad en un plazo máximo de quince (15) días. 

 
La infraestructura de comunicaciones y telecomunicaciones será entregada al FITELFITELFITELFITEL 
en perfecto estado de funcionamiento, sin más deterioro que el de su uso ordinario. 

 
 
CLCLCLCLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: INCUMPLIMIENTO DEL FITELÁUSULA DÉCIMO NOVENA: INCUMPLIMIENTO DEL FITELÁUSULA DÉCIMO NOVENA: INCUMPLIMIENTO DEL FITELÁUSULA DÉCIMO NOVENA: INCUMPLIMIENTO DEL FITEL    
 
19.1. En caso el FITELFITELFITELFITEL incumpliera con alguna de sus obligaciones establecidas en EL EL EL EL 

CONTRATOCONTRATOCONTRATOCONTRATO, EL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIO podrá requerir, mediante carta notarial, el 
cumplimiento de dichas obligaciones dentro de un plazo máximo de quince (15) 
días, bajo apercibimiento de resolver EL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATO. 

 
19.2. Transcurrido el plazo referido en el numeral 19.1. sin que el incumplimiento haya 

sido subsanado, EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO quedará resuelto de pleno derecho conforme el 
artículo 1429° del Código Civil. En este caso, el FITEL FITEL FITEL FITEL efectuará los reembolsos 
respecto de las obligaciones que hubiera asumido EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO generadas en 
ejecución de EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO hasta el momento de su resolución. El FITEL FITEL FITEL FITEL no 
efectuará ningún reembolso por obligaciones asumidas luego de operada la 
resolución. 

 
19.3. En este caso, toda la infraestructura instalada hasta la resolución de EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO 

quedará en propiedad de EL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIO. 
 
19.4. En ningún caso EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO podrá ser resuelto sin seguir el procedimiento 

indicado en esta o la siguiente cláusula. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: OTRAS CAUSAS DE RESOLUCIÓNCLÁUSULA VIGÉSIMA: OTRAS CAUSAS DE RESOLUCIÓNCLÁUSULA VIGÉSIMA: OTRAS CAUSAS DE RESOLUCIÓNCLÁUSULA VIGÉSIMA: OTRAS CAUSAS DE RESOLUCIÓN    
 
20.1. El FITEL FITEL FITEL FITEL podrá resolver EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO en caso que EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO sea sometido 

a un procedimiento concursal de acuerdo a la legislación de la materia, mediante la 
remisión de una comunicación por vía notarial justificando dicha decisión. EL EL EL EL 
CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO quedará resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha 
comunicación por parte de EL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIOEL ADJUDICATARIO, siendo obligación del FITEL FITEL FITEL FITEL 
devolverle a EL ADJUDICATEL ADJUDICATEL ADJUDICATEL ADJUDICATARIO ARIO ARIO ARIO todas las cartas fianza que tenga en su poder. 

 
20.2. El FITEL FITEL FITEL FITEL podrá resolver EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO en caso EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO no cumpliese con 

presentar o renovar cualquiera de las cartas fianza descritas en los numerales 10.1. y 
10.2. dentro de los plazos establecidos. 

 
20.3. El FITEL FITEL FITEL FITEL podrá resolver EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO por razones de conveniencia, de importancia o 

de interés del Estado Peruano, sin necesidad de justificar su decisión. En dicho caso, 
deberá comunicar por vía notarial su voluntad de resolver EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO con una 
anticipación de treinta (30) días a la fecha prevista para la resolución, los mismos 
que serán contados a partir de la fecha en que se recibe la carta notarial 
correspondiente y el FITELFITELFITELFITEL haya devuelto cualquier carta fianza que tenga en su 
poder. El FITELFITELFITELFITEL, en este caso, deberá devolver a EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO EL ADJUDICATARIO los gastos 
administrativos que tuvo que asumir para la emisión de cada carta fianza devuelta y 
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cualquier otro gasto vinculado a la ejecución de EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO que no haya sido 
cubierto por el FITELFITELFITELFITEL, previa acreditación del mismo. 

  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: LEY APLICABLE CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: LEY APLICABLE CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: LEY APLICABLE CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: LEY APLICABLE     
 
EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO se rige y ejecuta de acuerdo a las leyes de la República del Perú. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: ARBITRAJECLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: ARBITRAJECLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: ARBITRAJECLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: ARBITRAJE    
 
Las partes acuerdan expresamente que cualquier discrepancia o controversia que pudiera 
surgir entre ellas como consecuencia de la interpretación o ejecución de EL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATO, 
incluidas las relacionadas con su nulidad, ineficacia e invalidez, serán resueltas mediante 
arbitraje de derecho, el cual se sujetará a las siguientes reglas: 
  
22.1. El arbitraje será llevado a cabo por un (1) árbitro. 
 
22.2. El arbitraje se llevará a cabo de acuerdo con las reglas del Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio Americana del Perú - AMCHAM PERU (en adelante EL CENTROEL CENTROEL CENTROEL CENTRO).  
 
22.3. El árbitro será designado por acuerdo entre las partes. En caso las partes no 

acuerden la designación del árbitro dentro de un plazo de diez (10) días contados 
desde la fecha en que una de ellas manifieste a la otra por escrito su voluntad de 
acogerse a la presente cláusula, el árbitro será nombrado por EL CENTROEL CENTROEL CENTROEL CENTRO. 

 
22.4. El árbitro tendrá un plazo de noventa (90) días hábiles desde su instalación para 

expedir el respectivo laudo arbitral, el cual será inapelable. Asimismo, el árbitro 
puede quedar encargado de determinar con precisión la controversia, así como 
otorgar una prórroga en caso fuera necesario para emitir el laudo. 

 
El lugar del arbitraje será en la ciudad de Lima, Perú y el idioma que se utilizará en el 
procedimiento arbitral será el castellano. Se autoriza al árbitro a la ejecución del 
laudo arbitral. 

 
22.5. El árbitro, al momento de expedir el laudo arbitral, determinará la forma en que las 

partes deberán asumir los gastos y costos correspondientes al arbitraje. 
 
22.6. En caso de que alguna de las partes decidiera interponer recurso de anulación 

contra el laudo arbitral ante el Poder Judicial, deberá constituir previamente a favor 
de la parte contraria una Carta Fianza otorgada por un banco de primer orden con 
sede en Lima, equivalente a US$ 5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 Dólares Americanos), 
a la orden de la parte contraria, la misma que será solidaria, irrevocable, 
incondicionada y ejecutable en caso que dicho recurso, en fallo definitivo, no fuera 
declarado fundado. Dicha Carta Fianza deberá estar vigente durante el tiempo que 
dure el proceso promovido y será entregada en custodia a un notario de la ciudad. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIOCLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIOCLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIOCLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO    
 
23.1. Para todos los efectos de la ejecución de EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO las partes establecen como 

sus domicilios en el Perú los señalados en el encabezado de EL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATOEL CONTRATO. 
 
23.2. El cambio de domicilio de alguna de las partes no puede oponerse a la otra si no ha 

sido puesto en su conocimiento mediante carta notarial, con al menos diez (10) días 
de anticipación. 

 
23.3. Para efecto de EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO se entenderá que las comunicaciones, requerimientos 

o notificaciones que en él se refieren se consideran conocidas en el momento en 
que llegan al domicilio del destinatario. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: MODIFICACIÓN DE EL CONTRATOCLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: MODIFICACIÓN DE EL CONTRATOCLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: MODIFICACIÓN DE EL CONTRATOCLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: MODIFICACIÓN DE EL CONTRATO    
 
Cualquier modificación a EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO EL CONTRATO o a los Términos de Referencia será acordada 
expresamente y por escrito. 
 
 
Suscrito en la ciudad de Lima, a los 20 días del mes de mayo de 2008, en dos (2) 
ejemplares de igual valor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sr. Jaime Blanco Arellano 

Gerente General 
GAMACOM S.A.C. 

 Sr. Carlos Vizcarra Coz 
Presidente de Directorio 

GAMACOM S.A.C. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Eco. Gonzalo Ruiz Díaz 

Secretario Técnico 
FITEL 
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ANEXO 1ANEXO 1ANEXO 1ANEXO 1    

TÉRMINOS DE REFERENCIATÉRMINOS DE REFERENCIATÉRMINOS DE REFERENCIATÉRMINOS DE REFERENCIA    
 
 
1.1.1.1.    ACTIVIDADES Y PRODUCTOSACTIVIDADES Y PRODUCTOSACTIVIDADES Y PRODUCTOSACTIVIDADES Y PRODUCTOS1111    
 
1.1.1.1.1.1.1.1.    Primera Actividad: Adecuación Primera Actividad: Adecuación Primera Actividad: Adecuación Primera Actividad: Adecuación y operatividad de los locutorios telefónicosy operatividad de los locutorios telefónicosy operatividad de los locutorios telefónicosy operatividad de los locutorios telefónicos    
 
Esta actividad contempla la adecuación de los espacios físicos para los locutorios 
telefónicos, conexiones domiciliarias e instalación de equipos, usando tecnología VoIP y 
WiMax, en ambos distritos del ámbito de influencia. 
 
ProductoProductoProductoProducto: Dos ambientes de locutorios telefónicos acondicionados para su funcionamiento 
e instalación de equipos 
 
Tareas a desarrollarseTareas a desarrollarseTareas a desarrollarseTareas a desarrollarse    
 
1.1.1. Obtención de las licencias 
municipales 

� Gestión y presentación de documentación para 
la obtención de la licencia de funcionamiento 
de local comercial. 

� Gestión y presentación de documentación para 
la obtención de la licencia de instalación de 
torres y antenas. 

� Gestión y presentación de documentación para 
la obtención de otras documentaciones 
municipales necesarias. 

1.1.2. Acciones de arrendamiento 
del local 

� Ubicación del local adecuado para la realización 
de las actividades y tareas. Acciones de 
arrendamiento del local que cumpla con las 
características técnicas y comerciales necesarias. 

1.1.3. Adecuación de los 
ambientes para los locutorios 
telefónicos y centro de 
operaciones local 

� Limpieza, pintado, adecuación estética y 
funcional de ambientes. 

� Adecuación para las instalaciones eléctricas y de 
red. 

 
 
1.2.1.2.1.2.1.2.    Segunda Actividad: Implementación de la Red Segunda Actividad: Implementación de la Red Segunda Actividad: Implementación de la Red Segunda Actividad: Implementación de la Red de Comunicaciones y de Comunicaciones y de Comunicaciones y de Comunicaciones y 

TelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicacionesTelecomunicaciones    
 
Esta actividad contempla la implementación tecnológica para brindar los servicios de 
telefonía pública a través del locutorio y telefonía domiciliaria usando VoIP y WiMax. 
También contempla la interconexión a la red de Red Pública Conmutada (PSTN) a través 
de la red de EL ADJUDICATARIO, que cuenta con interconexiones con diferentes 
operadores. 
 

                                                
1  Las actividades, tareas y acciones se refieren a dos estaciones remotas (una por localidad) y una 

estación central en Lima. 



 
 
 
 

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 
“Año de las Cumbres Mundiales en el Perú” 

 

Página 16 de 25 

ProductoProductoProductoProducto: Una red de comunicaciones y telecomunicaciones implementada entre dos 
localidades de Pasco y el NOC de EL ADJUDICATARIO en Lima, el cual cuenta con 
interconexión a la Red Pública Conmutada (PSTN). 
 
Tareas a desarrollarseTareas a desarrollarseTareas a desarrollarseTareas a desarrollarse    
 
1.2.1. Contratación de personal � Contratación y/o asignación de un profesional 

en ingeniería electrónica para el desarrollo de 
las tareas de la actividad. 

1.2.2. Implementación de la red de 
comunicaciones (locutorios 
telefónicos) 

� Adquisición y/o disposición de equipos y 
software para la red de comunicaciones. 

� Contratación y prestación de servicios de 
cableado eléctrico y datos. 

� Contratación y prestación de servicios de 
transporte de equipos. 

� Contratación y prestación de servicios del 
sistema de puesta a tierra. 

� Viajes para las instalaciones de equipos y 
prestación de los servicios. 

� Instalación de los locutorios telefónicos. 
� Configuración de equipos de locutorios 

telefónicos. 
1.2.3. Implementación de la red de 
telecomunicaciones 

� Adquisición y/o disposición de equipos y 
software para la red de telecomunicaciones 

� Contratación y prestación de servicio de 
instalación de transmisor y módem satelital – 
estación Lima (NOC de EL ADJUDICATARIO). 

� Contratación y prestación de servicios de 
transporte e instalación de antenas parabólicas 
– estaciones remotas (en cada localidad). 

� Contratación y prestación de servicios de 
transporte e instalación de torre de la estación 
base (multipunto – punto) en cada estación 
remota (en cada localidad). 

� Contratación y prestación de servicios de 
instalación de sistema pararrayos en la estación 
base (multipunto – punto) en cada estación 
remota (en cada localidad). 

� Contratación y prestación de servicios de 
instalación del modulo de abonados en 
domicilios. 

� Viajes para las instalaciones de equipos y 
prestación de los servicios. 

� Configuración de equipos. 
 
1.3.1.3.1.3.1.3.    Tercera Actividad: Capacitación y DifusiónTercera Actividad: Capacitación y DifusiónTercera Actividad: Capacitación y DifusiónTercera Actividad: Capacitación y Difusión    
 
Esta actividad contempla la capacitación a personal del Proyecto Piloto y administradores 
de los locutorios (gestión y atención al cliente). También contempla la promoción y 
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difusión del manejo y bondades del servicio (sensibilización, radio, volantes y letreros 
luminosos) en las zonas del ámbito de influencia. 
 
ProductosProductosProductosProductos: (i) Un taller de capacitación para administradores de locutorios y (ii) una acción 
de difusión de los servicios de telecomunicaciones a ser prestados. 
 
Tareas a desarrollarseTareas a desarrollarseTareas a desarrollarseTareas a desarrollarse    
 
1.3.1. Capacitación de 
administradores de locutorios 

� Preparación de materiales de capacitación para 
la administración y operación de locutorios. 

� Capacitación de administradores de locutorios 
en gestión y atención al cliente. 

1.3.2. Difusión, presentación y 
publicidad de los servicios de 
telecomunicaciones 

� Elaboración e instalación de letreros luminosos. 
� Realización de publicidad por radios con 

alcance en las localidades. 
� Elaboración de banderolas y volantes. 
� Entrega de volantes con información acerca de 

los servicios de telecomunicaciones a ser 
prestados dirigido a potenciales usuarios. 

 
 
1.4.1.4.1.4.1.4.    Cuarta Actividad: Gestión y Supervisión del Proyecto PilotoCuarta Actividad: Gestión y Supervisión del Proyecto PilotoCuarta Actividad: Gestión y Supervisión del Proyecto PilotoCuarta Actividad: Gestión y Supervisión del Proyecto Piloto    
 
Esta actividad contempla la gestión y supervisión del Proyecto Piloto, asegurando la 
eficiente asignación de los recursos humanos y físicos para la consecución de los objetivos 
planteados (supervisión y cumplimiento en el horario y atención al cliente, elaboración y 
ejecución del plan de soporte técnico programado). 
 
ProductoProductoProductoProducto: Un Proyecto Piloto gestionado y supervisado en su implementación 
 
Tareas a desaTareas a desaTareas a desaTareas a desarrollarserrollarserrollarserrollarse    
 
1.4.1. Contratación y/o asignación 
del personal 

� Contratación y/o asignación de un coordinador 
de Proyecto Piloto. 

� Contratación y/o asignación de un ingeniero de 
Proyecto Piloto. 

� Contratación y/o asignación de un técnico 
administrativo. 

� Contratación y/o asignación de un asesor legal. 
1.4.2. Acondicionamiento de 
estaciones de trabajo y disposición 
de materiales de oficina 

� Adquisición y/o asignación e instalación de 
equipos de cómputo y módulos para PC. 

� Adquisición y/o asignación de materiales de 
oficina. 

1.4.3. Selección de proveedores de 
equipos y servicios 

� Elaboración de requerimientos técnicos y 
cotizaciones. 

� Coordinaciones y elaboración de 
documentación necesaria. 

1.4.4. Supervisión y coordinaciones 
del Proyecto Piloto 

� Supervisión de la ejecución de las actividades y 
tareas del Proyecto Piloto. 
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� Supervisión de los productos obtenidos. 
� Coordinaciones y reuniones con agentes 

participantes del Proyecto Piloto. 
� Coordinaciones y supervisión de la adquisición 

de equipos y servicios del Proyecto Piloto. 
� Elaboración de Informes del Proyecto Piloto. 

    
2.2.2.2.    INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y 

TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES    
 
La infraestructura de comunicaciones y telecomunicaciones que EL ADJUDICATARIO 
tendrá que adquirir, instalar y operar, los cuales son financiados por el FITEL, son los 
indicados en el Cuadro 3. 
 
2.1.2.1.2.1.2.1.    Adquisición de la infraestructuraAdquisición de la infraestructuraAdquisición de la infraestructuraAdquisición de la infraestructura    
 
EL ADJUDICATARIO llevará a cabo uno o varios concursos privados, en coordinación con el 
FITEL, los cuales tendrán por objeto adquirir la infraestructura de comunicaciones y 
telecomunicaciones a ser financiada por el FITEL.  
 
2.2.2.2.2.2.2.2.    Ubicación de la infraestructuraUbicación de la infraestructuraUbicación de la infraestructuraUbicación de la infraestructura    
 
EL ADJUDICATARIO informará al FITEL mediante carta simple dirigida a la Secretaría 
Técnica del FITEL la ubicación exacta (localidad y dirección dentro de esta) donde instalará 
la infraestructura de comunicaciones y telecomunicaciones a ser financiada por el FITEL 
(detallada en el Cuadro 3). Los espacios físicos contarán con las dimensiones que permitan 
una operación adecuada. 
 
Asimismo, deberán ser seguros contra actos de vandalismo, robos de instalaciones y 
contará con los medios de protección necesarios para hacer frente a condiciones 
climáticas adversas. EL ADJUDICATARIO se compromete a contratar los seguros 
pertinentes. 
 
2.3.2.3.2.3.2.3.    Sistema de ProteccióSistema de ProteccióSistema de ProteccióSistema de Protecciónnnn    
 
EL ADJUDICATARIO preverá la correcta instalación y funcionamiento de los mecanismos 
necesarios para proteger los equipos electrónicos de sobrecargas de tensión que pudieran 
dañarlos o provocar su mal funcionamiento, así como para proteger la integridad de los 
usuarios y de las instalaciones. Estos medios de protección incluyen estabilizadores de 
voltaje, supresores de picos de corriente, pozos a tierra, canaletas para los cables y llaves 
generales de fácil acceso a personal autorizado. 
 
2.4.2.4.2.4.2.4.    EnergíaEnergíaEnergíaEnergía    
 
EL ADJUCATARIO es el responsable de la provisión de la energía eléctrica para el 
funcionamiento de la red de telecomunicaciones, adquiriendo para tal fin la solución más 
adecuada que permita proveer de energía a los diferentes componentes de la red. 
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2.5.2.5.2.5.2.5.    PPPPlazo de instalaciónlazo de instalaciónlazo de instalaciónlazo de instalación    
 
La infraestructura de comunicaciones y telecomunicaciones a ser financiada por el FITEL 
será instalada y deberá encontrarse operativa en un plazo no mayor a ciento ochenta 
(180) días contados a partir de la suscripción de EL CONTRATO. 
 
 
2.6.2.6.2.6.2.6.    Operación y mantenimientoOperación y mantenimientoOperación y mantenimientoOperación y mantenimiento    
 
La operación y mantenimiento de la infraestructura de comunicaciones y 
telecomunicaciones estará a cargo de EL ADJUDICATARIO. El mantenimiento de esta 
infraestructura debe contemplar tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo. EL 
ADJUCATARIO operará la red de telecomunicaciones que forma parte del Proyecto Piloto 
conforme lo establece el marco regulatorio vigente. 
 
3.3.3.3.    CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESCRONOGRAMA DE ACTIVIDADESCRONOGRAMA DE ACTIVIDADESCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES    
 

Cuadro 1. Cronograma de actividadesCuadro 1. Cronograma de actividadesCuadro 1. Cronograma de actividadesCuadro 1. Cronograma de actividades    
Meses 

Actividad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1. Adecuación y Operatividad de los 
Locutorios Telefónicos                         

1.2. Implementación de la red de 
Comunicaciones y Telecomunicaciones                         
1.3. Capacitación y Difusión 
                         
1.4. Gestión y Supervisión del Proyecto Piloto 
                         
1/ Los meses están contados a partir de la suscripción de EL CONTRATO. 

 
4.4.4.4.    PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOSPRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOSPRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOSPRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS    
 
4.1.4.1.4.1.4.1.    Actividades financiadas por el FITEL y EL ADJUDICATARIOActividades financiadas por el FITEL y EL ADJUDICATARIOActividades financiadas por el FITEL y EL ADJUDICATARIOActividades financiadas por el FITEL y EL ADJUDICATARIO    
 

Cuadro 2. AdecCuadro 2. AdecCuadro 2. AdecCuadro 2. Adecuación y Operatividad de los Locutorios Telefónicosuación y Operatividad de los Locutorios Telefónicosuación y Operatividad de los Locutorios Telefónicosuación y Operatividad de los Locutorios Telefónicos    
FITELFITELFITELFITEL GAMACOMGAMACOMGAMACOMGAMACOM

Adecuación Adecuación Adecuación Adecuación 10,18010,18010,18010,180 10,18010,18010,18010,180 0000

Adecuación de ambientes para los LP 6,800 6,800 0

Alquiler de local 2,380 2,380 0

Licencia Municipal 1,000 1,000 0

10,18010,18010,18010,180 10,18010,18010,18010,180 0000

PRODUCTOS / FUENTES DE FINANCIAMIENTOPRODUCTOS / FUENTES DE FINANCIAMIENTOPRODUCTOS / FUENTES DE FINANCIAMIENTOPRODUCTOS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTAL (S/.)TOTAL (S/.)TOTAL (S/.)TOTAL (S/.)  
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Cuadro 3. Red de Comunicaciones y TelecomunicacionesCuadro 3. Red de Comunicaciones y TelecomunicacionesCuadro 3. Red de Comunicaciones y TelecomunicacionesCuadro 3. Red de Comunicaciones y Telecomunicaciones    
FITELFITELFITELFITEL GAMACOMGAMACOMGAMACOMGAMACOM

RED DE COMUNICACIONESRED DE COMUNICACIONESRED DE COMUNICACIONESRED DE COMUNICACIONES

PersonalPersonalPersonalPersonal 21,00021,00021,00021,000 16,00016,00016,00016,000 5,0005,0005,0005,000

Ingeniero Electrónico 1 21,000 16,000 5,000

02 Locutorios Públicos02 Locutorios Públicos02 Locutorios Públicos02 Locutorios Públicos 77,09477,09477,09477,094 74,18874,18874,18874,188 2,9062,9062,9062,906

EquipamientoEquipamientoEquipamientoEquipamiento 66,72666,72666,72666,726 64,16064,16064,16064,160 2,5662,5662,5662,566

Switch 408 408 0

Router 19,420 19,420 0

Gateway - Locutorio 7,820 7,820 0

Teléfonos 928 928 0

Visualizador 14,896 14,896 0

Interfaz RS232 + Llave USB 1,020 1,020 0

Computadora con accesorios 5,100 5,100 0

Estabilizador 544 544 0

UPS 3,400 3,400 0

Juego de 08 Cabinas Telefónicas+ 01 Módulo de Escritorio 8,200 8,200 0

Juego de 2 butacas/clientes + 2 Sillas giratorias 2,424 2,424 0

Procesos de selección 2,566 0 2,566

ServiciosServiciosServiciosServicios 10,36810,36810,36810,368 10,02810,02810,02810,028 340340340340

Cableado de Datos, Cableado Eléctrico y Sistema de Puesta a Tierra 6,800 6,800 0

Transporte de equipamiento (Incluye embalaje y seguro) 1,700 1,700 0

Procesos de selección 340 0 340

Viajes para Instalación de Equipamiento (02 personas x 4 días) 1,528 1,528 0

Viáticos 800 800 0

Seguros 208 208 0

Pasaje  Lima - Pasco - Lima 320 320 0

Otros gastos 200 200 0

RED DE TELECOMUNICACIONESRED DE TELECOMUNICACIONESRED DE TELECOMUNICACIONESRED DE TELECOMUNICACIONES

 Estación Satelital (Lima) Estación Satelital (Lima) Estación Satelital (Lima) Estación Satelital (Lima) 256,891256,891256,891256,891 126,436126,436126,436126,436 130,455130,455130,455130,455

Equipamiento Equipamiento Equipamiento Equipamiento 249,819249,819249,819249,819 119,636119,636119,636119,636 130,183130,183130,183130,183

Módem Satelital 28,322 0 28,322

Transmisor RF - Estación Lima 101,150 0 101,150

Plataforma Billing 110,739 110,739 0

Procesos de selección 9,608 8,897 711

ServiciosServiciosServiciosServicios 7,0727,0727,0727,072 6,8006,8006,8006,800 272272272272

Instalación de Transmisor y Módem Satelital 6,800 6,800 0

Procesos de selección 272 0 272

02 Locutorios Públicos02 Locutorios Públicos02 Locutorios Públicos02 Locutorios Públicos 193,985193,985193,985193,985 16,33616,33616,33616,336 177,649177,649177,649177,649

Equipamiento Equipamiento Equipamiento Equipamiento 177,649177,649177,649177,649 0000 177,649177,649177,649177,649

Antenas Parabólicas 32,368 0 32,368

Transmisor - Estación Remota 102,000 0 102,000

Móden Satelital 32,368 0 32,368

Feeder 4,080 0 4,080

Procesos de selección 6,833 0 6,833

ServiciosServiciosServiciosServicios 16,33616,33616,33616,336 16,33616,33616,33616,336 0000

Transporte e instalación (Antenas Parabólicas) 15,708 15,708 0

Procesos de selección 628 628 0

Red de Conexión Domiciliaria - WimaxRed de Conexión Domiciliaria - WimaxRed de Conexión Domiciliaria - WimaxRed de Conexión Domiciliaria - Wimax 368,051368,051368,051368,051 353,280353,280353,280353,280 14,77114,77114,77114,771

Equipamiento (Módulo Abonados)Equipamiento (Módulo Abonados)Equipamiento (Módulo Abonados)Equipamiento (Módulo Abonados) 245,040245,040245,040245,040 235,000235,000235,000235,000 10,04010,04010,04010,040

Módulo Suscriptor (paquete de 100) 143,800 143,800 0

Accesorios (Módulo Suscriptor) 26,300 26,300 0

Gateway - Domiciliario (incluye teléfono y accesorios) 40,600 40,600 0

Accesorios e instalación por abonado 24,300 24,300 0

Procesos de selección 10,040 0 10,040

Enlaces Multipunto - Punto (Abonados)Enlaces Multipunto - Punto (Abonados)Enlaces Multipunto - Punto (Abonados)Enlaces Multipunto - Punto (Abonados) 123,011123,011123,011123,011 118,280118,280118,280118,280 4,7314,7314,7314,731

Access Point (AP - Wimax + Accesorios) 104,524 104,524 0

Torre Instalada 8,092 8,092 0

Sistema Pararrayos 5,664 5,664 0

Procesos de selección 4,731 0 4,731

917,021917,021917,021917,021 586,240586,240586,240586,240 330,781330,781330,781330,781

PRODUCTOS / FUENTES DE FINANCIAMIENTOPRODUCTOS / FUENTES DE FINANCIAMIENTOPRODUCTOS / FUENTES DE FINANCIAMIENTOPRODUCTOS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTAL (S/.)TOTAL (S/.)TOTAL (S/.)TOTAL (S/.)  
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Cuadro 4. Capacitación y DifusiónCuadro 4. Capacitación y DifusiónCuadro 4. Capacitación y DifusiónCuadro 4. Capacitación y Difusión    

FITELFITELFITELFITEL GAMACOMGAMACOMGAMACOMGAMACOM

CapacitaciónCapacitaciónCapacitaciónCapacitación 3,0003,0003,0003,000 0000 3,0003,0003,0003,000

Administradores de Locutorio 3,000 0 3,000

DifusiónDifusiónDifusiónDifusión 5,7405,7405,7405,740 0000 5,7405,7405,7405,740

Operador volante 2,100 0 2,100

Publicidad (Volantes y Radio) 1,800 0 1,800

Letrero Luminoso 1,000 0 1,000

Banderolas 420 0 420

Parantes 420 0 420

8,7408,7408,7408,740 0000 8,7408,7408,7408,740

PRODUCTOS / FUENTES DE FINANCIAMIENTOPRODUCTOS / FUENTES DE FINANCIAMIENTOPRODUCTOS / FUENTES DE FINANCIAMIENTOPRODUCTOS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTAL (S/.)TOTAL (S/.)TOTAL (S/.)TOTAL (S/.)  
 
 

Cuadro 5. Gestión y Supervisión del Proyecto PilotoCuadro 5. Gestión y Supervisión del Proyecto PilotoCuadro 5. Gestión y Supervisión del Proyecto PilotoCuadro 5. Gestión y Supervisión del Proyecto Piloto    
FITELFITELFITELFITEL GAMACOMGAMACOMGAMACOMGAMACOM

PersonalPersonalPersonalPersonal 65,04065,04065,04065,040 42,00042,00042,00042,000 23,04023,04023,04023,040

Coordinador de Proyecto 42,000 42,000 0

Ingeniero de Proyecto 12,000 0 12,000

Apoyo Técnico Administrativo 3,840 0 3,840

Asesor Legal 7,200 0 7,200

Gastos de Procesos de SelecciónGastos de Procesos de SelecciónGastos de Procesos de SelecciónGastos de Procesos de Selección 4,0004,0004,0004,000 3,5003,5003,5003,500 500500500500

Notaría (Sobre Nº 1) 1,500 1,500 0

Notaría (Sobre Nº 2) 1,500 1,500 0

Mensajería 500 500 0

Apoyo Técnico Especializado 1 250 0 250

Apoyo Técnico Especializado 2 250 0 250

Materiales de ConsumoMateriales de ConsumoMateriales de ConsumoMateriales de Consumo 11,33411,33411,33411,334 0000 11,33411,33411,33411,334

CD 96 0 96

Papel bond tamaño A4 900 0 900

Papel bond tamaño A3 390 0 390

Toner para impresora 1 3,900 0 3,900

Diskette 48 0 48

Utiles de escritorio y oficina 6,000 0 6,000

EquipamientoEquipamientoEquipamientoEquipamiento 3,4683,4683,4683,468 0000 3,4683,4683,4683,468

PC compatible 1,836 0 1,836

Módulos para PC 1,632 0 1,632

Viajes a Pasco (01 persona x 4 días x 4 veces)Viajes a Pasco (01 persona x 4 días x 4 veces)Viajes a Pasco (01 persona x 4 días x 4 veces)Viajes a Pasco (01 persona x 4 días x 4 veces) 3,0563,0563,0563,056 3,0563,0563,0563,056 0000

Viáticos 1,600 1,600 0

Seguros 416 416 0

Pasaje Lima - Pasco - Lima 640 640 0

Otros gastos 400 400 0

Servicios variosServicios variosServicios variosServicios varios 6,0006,0006,0006,000 6,0006,0006,0006,000 0000

92,89892,89892,89892,898 54,55654,55654,55654,556 38,34238,34238,34238,342TOTAL (S/.)TOTAL (S/.)TOTAL (S/.)TOTAL (S/.)

PRODUCTOS / FUENTES DE FINANCIAMIENTOPRODUCTOS / FUENTES DE FINANCIAMIENTOPRODUCTOS / FUENTES DE FINANCIAMIENTOPRODUCTOS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 
 
4.2.4.2.4.2.4.2.    Cronograma de desembolsosCronograma de desembolsosCronograma de desembolsosCronograma de desembolsos    
 
4.2.1. Primer desembolso – Adecuación y Operatividad de los Locutorios Telefónicos e 

Implementación de la Red de Comunicaciones y Telecomunicaciones. Este 
desembolso corresponde a la implementación de la primera y segunda actividad, 
indicados en los numerales 1.1. y 1.2. de los Términos de Referencia y será por la 
suma de S/. 596,420.00 (Quinientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Veinte y 
00/100 Nuevos Soles). 
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A fin de efectuar este desembolso, a partir del día siguiente de culminada la 
instalación de la infraestructura de comunicaciones y telecomunicaciones a ser 
financiada por el FITEL (la cual no debe sobrepasar el plazo máximo establecido en 
el numeral 2.5. de los Términos de Referencia) y dentro de los 15 días calendario 
siguientes a este, el FITEL realizará una supervisión in situ de la correcta instalación 
y operación de dicha infraestructura. Posteriormente, se procederá a la suscripción 
del Acta de Instalaciones. 
 
Por su parte, EL ADJUDICATARIO, en un plazo que no excederá los quince (15) 
días calendario siguientes a la culminación de la instalación de la infraestructura 
de comunicaciones y telecomunicaciones (la cual no debe sobrepasar el plazo 
máximo establecido en el numeral 2.5. de los Términos de Referencia) deberá 
remitir al FITEL un Informe con la rendición de los gastos realizados en 
cumplimiento de las actividades Adecuación y Operatividad de los Locutorios 
Telefónicos e Implementación de la Red de Comunicaciones y 
Telecomunicaciones. 
 
Con esta información y con el Acta de Instalaciones suscrita, la Secretaría Técnica 
del FITEL emitirá dentro de los veinte (20) días calendario siguientes, el Informe de 
Conformidad respectivo, indicando el monto de desembolso que corresponda 
realizar. 
 
En caso de existir observaciones (i) a la instalación de la infraestructura de 
comunicaciones y telecomunicaciones o (ii) a la rendición de gastos realizados, el 
FITEL lo informará a EL ADJUDICATARIO mediante carta simple para que este 
proceda a su subsanación, indicándose claramente el sentido de éstas y 
otorgándosele un plazo prudencial para la subsanación en función a su 
complejidad, el que no podrá ser superior a quince (15) días calendario para su 
subsanación. En ambos casos, es de entera responsabilidad de EL 
ADJUDICATARIO la ampliación de sus cartas fianza que correspondan. 
 
Una vez subsanadas las observaciones formuladas por el FITEL, éste dentro del 
plazo de veinte (20) días calendario siguientes emitirá el Informe de Conformidad 
respectivo, indicando el monto de desembolso que corresponda realizar. 

 
El plazo otorgado a EL ADJUDICATARIO para la subsanación de los Informes, así 
como el plazo establecido para que el FITEL reevalúe dicho Informe, no 
perjudicarán la ejecución de EL CONTRATO dentro del plazo de ejecución previsto 
originalmente. 

 
Cuando no existan observaciones pendientes de ser subsanadas, el FITEL realizará 
el desembolso del monto recomendado por el Informe de Conformidad 
respectivo. En caso EL ADJUDICATARIO haya requerido el adelanto de este 
desembolso, se realizará el desembolso del saldo que corresponda. 

 
En caso el monto total desembolsado sea menor a los S/. 596,420.00 (Quinientos 
Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Veinte y 00/100 Nuevos Soles) previstos como 
tope máximo, EL ADJUDICATARIO podrá requerir al FITEL el uso del saldo para 
adquirir más equipos. Dicho requerimiento se realizará mediante carta simple a la 
Secretaría Técnica del FITEL, adjuntando el detalle de los equipos a adquirir, 
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indicando su ubicación dentro de la red implementada y sustentando en que 
forma beneficiará el Proyecto Piloto. 
 
Una vez aprobado el uso del saldo por el FITEL, la adquisición se realizará 
utilizando los mismos procedimientos que para el equipamiento principal. De 
preferencia, el uso del saldo deberá estar destinado a incrementar el número de 
abonados de telefonía fija. 

 
4.2.2. Primer desembolso – Gestión y Supervisión. Para solicitar este desembolso, EL 

ADJUDICATARIO deberá presentar el Primer Informe de Actividades dentro de los 
noventa (90) días siguientes a la suscripción de EL CONTRATO. Dicho Informe 
incluirá el desarrollo de las siguientes actividades: 

 
� Avance de la actividad Capacitación y Difusión. 
� Avance de la actividad Gestión y Supervisión del Proyecto Piloto. 

 
4.2.3. Segundo desembolso – Gestión y Supervisión. Para solicitar este desembolso, EL 

ADJUDICATARIO deberá presentar el Segundo Informe de Actividades dentro de 
los ciento ochenta (180) días siguientes a la suscripción de EL CONTRATO. Dicho 
Informe incluirá el desarrollo de las siguientes actividades: 

 
� Avance de la actividad Capacitación y Difusión. 
� Avance de la actividad Gestión y Supervisión del Proyecto Piloto. 

 
4.2.4. Tercer desembolso – Gestión y Supervisión. Para solicitar este desembolso, EL 

ADJUDICATARIO deberá presentar el Tercer Informe de Actividades dentro de los 
doscientos setenta (270) días siguientes a la suscripción de EL CONTRATO. Dicho 
Informe incluirá el desarrollo de las siguientes actividades: 

 
� Resultados finales de la actividad Capacitación y Difusión. 
� Avance de la actividad Gestión y Supervisión del Proyecto Piloto. 

 
4.2.5. Cuarto desembolso – Gestión y Supervisión. Para solicitar este desembolso, EL 

ADJUDICATARIO deberá presentar el Tercer Informe de Actividades dentro de los 
trescientos sesenta (360) días siguientes a la suscripción de EL CONTRATO. Dicho 
Informe incluirá el desarrollo de la siguiente actividad: 

 
� Resultados finales de la actividad Gestión y Supervisión del Proyecto Piloto. 

 
 

Cuadro 6. Cronograma de desembolsos (en Nuevos Soles)Cuadro 6. Cronograma de desembolsos (en Nuevos Soles)Cuadro 6. Cronograma de desembolsos (en Nuevos Soles)Cuadro 6. Cronograma de desembolsos (en Nuevos Soles)    
Primer 

desembolso – 
Locutorios 
y Red de 

Com./Telecom. 

Primer 
desembolso 
- Gestión y 
Supervisión 

Segundo 
desembolso 
- Gestión y 
Supervisión 

Tercer 
desembolso 
- Gestión y 
Supervisión 

Cuarto 
desembolso 
- Gestión y 
Supervisión 

              Plazo 1/ 
 
 

  Actividad 
Mes 7  2/ Mes 4 Mes 7 Mes 10 Mes 13 

1.1. Adecuación y 
Operatividad de los 
Locutorios Telefónicos 

10,180.00 - - - - 
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1.2. Implementación de la 
red de Comunicaciones y 
Telecomunicaciones 

586,240.00 - - - - 

1.3. Capacitación y 
Difusión 

- - - - - 

1.4. Gestión y Supervisión 
del Proyecto Piloto 

- 13,639.00 13,639.00 13,639.00 13,639.00 

TOTAL (S/.) 596,420.00 13,639.00 13,639.00 13,639.00 13,639.00 
1/ Los desembolsos se realizarán previa conformidad de la entrega de los Informes respectivos. Los 
meses están contados a partir de la suscripción de EL CONTRATO. 
2/  En caso de no requerirse el adelanto de este desembolso. 
 
4.3.4.3.4.3.4.3.    Devolución de cartas fianzaDevolución de cartas fianzaDevolución de cartas fianzaDevolución de cartas fianza    
 
Para solicitar la devolución de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato, EL 
ADJUDICATARIO presentará al FITEL un Informe Final de EL PROYECTO, que incluirá un 
consolidado de las actividades realizadas, así como el avance de la meta de instalación de 
los servicios de telecomunicaciones (teléfonos fijos de abonados y locutorios) previstos por 
el Proyecto Piloto para el primer año de operación de la red. 
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ANEXO 2ANEXO 2ANEXO 2ANEXO 2    
COPIA DEL DOCUMENTOCOPIA DEL DOCUMENTOCOPIA DEL DOCUMENTOCOPIA DEL DOCUMENTO DEL PROYECTO PILOTO REMITIDO POR FITEL (CON  DEL PROYECTO PILOTO REMITIDO POR FITEL (CON  DEL PROYECTO PILOTO REMITIDO POR FITEL (CON  DEL PROYECTO PILOTO REMITIDO POR FITEL (CON 

AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE OSIPTEL POR ACUERDO AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE OSIPTEL POR ACUERDO AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE OSIPTEL POR ACUERDO AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE OSIPTEL POR ACUERDO N°N°N°N° 278/1015/06  278/1015/06  278/1015/06  278/1015/06 
DEL 11/11/06) AL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CON CARTA DEL 11/11/06) AL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CON CARTA DEL 11/11/06) AL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CON CARTA DEL 11/11/06) AL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CON CARTA 

C.288C.288C.288C.288----PD.GF/2006 DEL 13/11/06 Y APROBADO POR EL DIRECTORIO DEL FITELPD.GF/2006 DEL 13/11/06 Y APROBADO POR EL DIRECTORIO DEL FITELPD.GF/2006 DEL 13/11/06 Y APROBADO POR EL DIRECTORIO DEL FITELPD.GF/2006 DEL 13/11/06 Y APROBADO POR EL DIRECTORIO DEL FITEL MEDIANTE  MEDIANTE  MEDIANTE  MEDIANTE 
ACUERDO N° 027ACUERDO N° 027ACUERDO N° 027ACUERDO N° 027----2007/FITEL DEL 06/03/07.2007/FITEL DEL 06/03/07.2007/FITEL DEL 06/03/07.2007/FITEL DEL 06/03/07.    

 
 

  
 

 
 


